



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

QUADRO SÍNTESE - ETAPAS, ATORES E PRAZOS					
PROPLAN/PROAD/Cun (art. 6º, Res. 35/17 Cun)		Comissão de Seleção e Acompanhamento (CSA)		Professores/Coordenadores de Projetos PaEPE II	
Indicação de quantitativo e distribuição de bolsas destinado às unidades acadêmicas e administrativas vinculadas diretamente à Administração Central (exclusive Centros de Ensino)	até 29/01	Seleção entre os projetos submetidos pelos professores	09/02 a 12/02	Submeter Projetos à CSA	01/02 a 08/02
Gestores das Uni. Acadêmicas e Administrativas		Divulgação dos Projetos Selecionados	até 12/02	Encaminhar Projeto selecionado em arquivo editável para a CSA, para cadastro no Sistema PIB/UFES	até 12/02
Emissão e Envio das Portarias de nomeação das Comissões de Seleção e Acompanhamento (CSA)	até 29/01	Apreciação dos Recursos Impetrados (Seleção Projetos) e Divulgação	até 19/02	Apresentação de recursos à seleção dos projetos	até 18/02
Indicação de suplementação de quantitativo de bolsas PaEPE I e II com recursos próprios	até 12/02	Cadastro dos Projetos Selecionados no Sistema PIB	12/02 a 19/02	Convocar candidatos selecionados seguindo a ordem de classificação e averiguação de perfis e requisitos (2ª etapa de seleção). Dar início às atividades	10/03 a 11/03
Definição de distribuição das bolsas entre as modalidades PaEPE I e II	até 12/02	1ª Etapa de Seleção do Bolsista	01/03 a 04/03	Estudantes Candidatos às Bolsas PaEPE II	
PaEPE II		Divulgação dos candidatos selecionados em cada projeto	até 05/03	Inscrever-se em até dois projetos cadastrados no Sistema PIB	22/02 a 28/02
		Apreciação dos Recursos Impetrados (Seleção candidatos) e Divulgação	09/mar	Apresentação de recursos à seleção dos candidatos	08/mar
		Ajustes e Inserção dos bolsistas no Sistema PIB	11/03 a 15/03	Encaminhamento de documentação comprobatória ao Coordenador do projeto	10 e 11/03/21
		Início das Atividades	11/mar	Início das Atividades	11/mar